
1 R$ 92.903,57 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 1,97 R$ 92.903,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.903,57

2 R$ 29.536,78 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 0,63 R$ 29.536,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.536,78

3 R$ 12.587,92 % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 0,27 R$ 6.293,96 6.293,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,92

4 R$ 6.614,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

% 0,14 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,80 1.322,80 1.322,80 1.322,80 1.322,80 6.614,00

5 R$ 112.785,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 100,00

% 2,39 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.278,57 11.278,57 11.278,57 11.278,57 11.278,57 56.392,83 112.785,66

6 R$ 57.782,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

% 1,23 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.556,54 11.556,54 11.556,54 11.556,54 11.556,54 57.782,72

7 R$ 523.685,10 % 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 11,11 R$ 0,00 104.737,02 104.737,02 104.737,02 104.737,02 104.737,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.685,10

8 R$ 217.920,38 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 20,00 40,00 10,00 100,00

% 4,62 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.792,04 21.792,04 21.792,04 43.584,08 87.168,15 21.792,04 217.920,38

9 R$ 579.693,95 % 10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 12,30 R$ 57.969,40 115.938,79 173.908,19 173.908,19 57.969,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.693,95

10 R$ 312.933,32 % 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 6,64 R$ 0,00 0,00 0,00 93.880,00 93.880,00 93.880,00 31.293,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.933,32

11 R$ 968.789,60 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 100,00

% 20,56 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.636,88 290.636,88 290.636,88 96.878,96 0,00 0,00 968.789,60

12 R$ 519.163,02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

% 11,02 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.581,51 259.581,51 519.163,02

13 R$ 641.427,32 % 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 13,61 R$ 192.428,20 64.142,73 64.142,73 64.142,73 64.142,73 64.142,73 64.142,73 64.142,73 0,00 0,00 0,00 0,00 641.427,32

14 R$ 90.014,95 % 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 40,00 0,00 0,00 100,00

% 1,91 R$ 27.004,49 0,00 0,00 0,00 0,00 9.001,50 0,00 0,00 18.002,99 36.005,98 0,00 0,00 90.014,95

15 R$ 526.741,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 30,00 30,00 30,00 100,00

% 11,18 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.674,20 158.022,59 158.022,59 158.022,59 526.741,96

16 R$ 142.804,56 % 20,00 20,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 3,03 R$ 28.560,91 28.560,91 0,00 0,00 42.841,37 42.841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.804,56

17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 68.998,06 % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00

% 1,46 R$ 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 68.998,06

R$ 4.712.944,46 R$ 312.256,95 319.673,42 342.787,94 436.667,93 363.570,51 314.602,61 419.143,55 400.729,56 407.264,01 358.649,51 528.930,16 508.668,31 4.712.944,46

% 104,06 % 6,63 6,78 7,27 9,27 7,71 6,68 8,89 8,50 8,64 7,61 11,22 10,79 100,00

BDI 14,76% R$ 695.621,67 46.088,53 47.183,19 50.594,85 64.451,36 53.662,32 46.434,75 61.864,79 59.146,92 60.111,40 52.935,99 78.069,09 75.078,48 695.621,67

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO 
DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 

R$ 191.438,41 128.190,18 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 5.749,84 191.438,41

TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO R$ 5.600.004,53 486.535,67 372.606,44 399.132,63 506.869,13 422.982,67 366.787,20 486.758,18 465.626,32 473.125,25 417.335,34 612.749,09 589.496,63 5.600.004,53

8,69% 6,65% 7,13% 9,05% 7,55% 6,55% 8,69% 8,31% 8,45% 7,45% 10,94% 10,53% 100,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

GALERIAS, DRENOS E CONECÇÕES

BASES E PAVIMENTOS

ALVENARIAS DIVISÓRIAS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, 
MECÂNICOS E ESPORTIVOS

12º MÊS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTRUTURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma e adequação da nova Escola em Camboatá (conclusão do CIEP)
LOCALIZAÇÃO: Estrada Silveira da Motta, Bairro Camboatá

TOTALITENS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS DATA: Dezembro/2021

11º MÊS

ESQUADRIAS

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

10º MÊSORÇAMENTO (R$) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

CANTEIRO DE OBRAS

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ANEXO III


