PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE
MURO DE CONTENCAO NA ESTRADA AFFONSO RODRIGUES BITTENCOURT

1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de
responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que
corresponde a Fiscalizagdo. No caderno de encargos sao enumeradas as obrigagdes das partes

e condigdes técnicas para a execugdo da obra.

2. FINALIDADE DA OBRA

Projeto e execugdo de construgcdo de muro de conten¢do na Estrada Affonso Rodrigues

Bittencourt, bairro Morro Grande — Sao José do Vale do Rio Preto — RJ.

2.1 DISPOSICOES DE OBRA

Barracdo de obra, placa de obras publicas e instalacoes;
Sondagem,;

Movimentac¢ao de terra, escavagao, corte ¢ aterro;
Drenagem pluvial;

Muro de contengao em concreto armado;

Concreto cicldpico;

Cagamba para retirada de entulho;

Limpeza geral da obra.

3. PRAZO

O prazo para execucdo dos servigos ¢ 180 dias.

4. PROPOSTA

I. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Por se tratar de uma obra de grande vulto e valor consideravel, no qual seu cronograma
de execucao devera ser adimplido sem atrasos, em um espaco de tempo adstrito. Sendo uma
obra destinada a conten¢ao de talude, solicitamos:
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e Balango patrimonial correspondente ao ultimo exercicio social, ja exigivel e
presentado na forma da Lei que comprovem a boa situagcdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés
meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinado por Contador
registrado no Conselho de Contabilidade e pelo Titular, s6cio ou responsavel
pela empresa, mencionando expressamente o numero do Livro Diario e folhas
em que o balanco se acha regularmente transcrito, com fotocopia da pagina de
abertura e fechamento do respectivo Livro Didrio, de modo a comprovar o
registro do respectivo livro na Junta Comercial. As empresas que se utilizam da
Escrituracao Digital (ECD), que ¢ transmitida pelo Sistema Publico de
Escrituracao Digital (SPED), poderdo apresentar o balanco patrimonial do

exercicio anterior;

e Comprovacdo de possuir patrimonio liquido de no minimo 10% do valor
estimado do objeto.

II — VISITA TECNICA:

Com o objetivo de avaliar as condigdes de execugdo e esclarecer as diividas inerentes
ao objeto, fica facultada as empresas a realizagdo de visita técnica, no horario compreendido
entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente agendado com a Secretaria de
Planejamento e Gestdo através do telefone (24) 2224-1381 ou através do e-mail
setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo menos, 03 (trés)
dias de antecedéncia da data a ser marcada. Podendo haver substituicao por declaracao formal
de que a empresa tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da natureza do
Servico.

Ficam desde ja as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicard a
aceitagdo tacita das exigéncias constantes no Projeto Bésico, ndo sendo aceitas justificativas,
em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢des do local, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execu¢do dos servigos ou o cumprimento de todas as suas
obrigagoes.

As Licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliacdo dos seus or¢amentos e planejamento de servigos, arcando com os

eventuais prejuizos consequentes.

III - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ITENS DE MAIOR
RELEVANCIA:
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1) A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional
comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo, em nome de profissional(is) de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente (Engenheiro ou Arquiteto), que
tenha vinculo profissional formal com a licitante, devidamente comprovado por
documentacgao pertinente, na data prevista para entrega da proposta e que conste na Certidao
de Registro do CREA ou CAU como responsavel técnico da licitante. Tal(ais) atestado(s),
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, devera(ao) ter sido emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, e estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT);

2) A licitante devera apresentar Certidoes de registro de pessoa juridica e
devidamente registrado no CREA ou CAU, e Certiddo de registro de pessoa fisica do
profissional responsavel devidamente registrado no CREA e CAU nado expirada a data

prevista a entrega dos envelopes;
3) A licitante, devera comprovar a execucao dos servicos de maior relevancia, que
podera constar de atestados diversos, desde que o(s) item(ns) a seguir esteja(m) integralmente

comprovado(s):

o Itens referentes a execu¢cao de obras de muros de contencio em concreto
armado e/ou similares;
o Itens referentes a execucio de concreto ciclopico;

o Itens referentes a escavacido mecanica e manual.

A documentacdo apresentada deverd conter informagdes que permitam contatar a

empresa atestante para fins de aferigao.

ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.

I) DISPOSICOES PRELIMINARES
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Compete a Prefeitura Municipal de Sao Jos¢ do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestdo, a Fiscalizagdo e
Supervisao de todas as obras contratadas com terceiros.

Estas especificagdes serdo parte integrante, junto com as especificacdes técnicas do

contrato.

II) RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Nao poderda em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das obras, desconhecimento,
incompreensao, duvida ou esquecimento das cldusulas e condi¢cdes do contrato, projetos,
normas, especificacdes técnicas.

2) A Contratada devera aceitar integralmente todos os métodos de processos de
inspe¢do, verificagdo, controle, ensaio ¢ medicdo adotados pela Fiscalizacdo em todo e
qualquer servigo ou operagao referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou nao previsto no Contrato, nestas especificagdes, no projeto
e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou
indiretamente com a obra em questdo. Em caso de duvida a Fiscalizagdo submetera a instancia
superior.

4) A existéncia da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade tnica, integral e
exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instrugdes e demais documentos
técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da ma execugao
desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizagdo pela Contratada, de qualquer elemento ou secao
de servicos, implicara a tacita aceitacdo e ratificacdo por parte dele, dos materiais, processos e
dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos para execugdo desse elemento

ou secdo de servigo.
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III) LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada ¢ obrigada a obter todas as licengas, aprovagdes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem
assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos, de consumo d’agua, luz, forca, que digam diretamente respeito as obras e servigos
contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

2) O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos
que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos os

encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

IV) SEGUROS E ACIDENTES

1) Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execu¢do das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificagdo da obra em construcgdo até a definitiva aceitacao da mesma pela Fiscalizagdo, bem
como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos

contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V) PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servigos convencionados dentro do prazo
fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servigos e obras
inteiramente concluidos e com as licengas de habilidade e outras por venturas exigiveis pelas
autoridades competentes.

2) O prazo da obra podera ser prorrogado, por motivos de for¢a maior independentes
da vontade da Contratada. Os motivos de forca maior que possam justificar suspensdo de
contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizacdo quando apresentados na ocasiao das

ocorréncias anormais.

Pagina 5 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficard a Contratada sujeita a multa
conforme Contrato lavrado entre as partes.
4) A Contratada, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa durante as

prorrogacdes compensatorias do Prazo Global concedida pela Fiscalizagao.

VI) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecerd a um ritmo que
satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrara o Contrato para os
efeitos legais.

2) O Cronograma inicial conterd necessariamente, uma tabela de Prazos Parciais, em
numero estabelecido de acordo com os servigos a serem realizados e tera vinculagdo com as
prestagdes constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.

3) O Cronograma inicial levard em consideragdo, se for o caso, as Etapas que o
Contratante entenda como sendo de conclusao prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data do Inicio dos
Servigos para o primeiro deles e da data da expiragdao do Prazo Global para a conclusdao do
ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterd o numero de Prazos Parciais correspondendo cada um
desses Prazos Parciais as prestagdes mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as
partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que cumprird
satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar perfeitamente caracterizado no
Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de servigos - para

permitir sua facil verificagao.
VII) RESCISAO
1) O nao cumprimento de qualquer clausula ou simples condicdo do Contrato de

Empreitada podera importar na sua rescisdo, a critério da parte nao inadimplente. Todavia fica

estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera considerar rescindido o Contrato,
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independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelacdo judicial, nos seguintes

Casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua faléncia,
dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da Contratada.

¢) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Servigo para melhor
execugdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou desleixo.

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia € expressa
autorizacao da Contratante.

e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais de 10

dias consecutivos.

VIII) INICIO DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos servigcos e obras
dentro do prazo de critério dos secretarios a contar da data da Ordem de Inicio de Servigos
expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestdo, contudo, se a Contratada, por qualquer
motivo, der inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele
documento, o fard por conta prépria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas
obrigacdes e demais responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos trabalhos, a Contratante
considera como Inicio dos Servicos o 10° dia a contar da data da Ordem de Servico a que se

refere o item anterior.
IX) ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servigo ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou da Contratante, e
vice-versa, serdao transmitidas por escrito € s assim produzirao seus efeitos.

2) Imediatamente apds o inicio das obras, a Contratada devera executar os trabalhos e

conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma estabelecido.
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X) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos seus, convenientemente
credenciados junto a Contratada daqui por diante designados sempre como Fiscalizacdao, com
autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientagdo geral,
controle e fiscalizagao das obras ¢ servigos de construgao.

2) A Contratada ¢ obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execucao
das obras e servigcos contratados, facultando a Fiscalizagdo o acesso a todas as partes das
obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depositos, armazéns
ou dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a construcao, servigos ou obras em
preparo.

3) A Fiscalizacao ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e servigos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada sem que este tenha direito a
qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da
Ordem de Servico correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servigo
executado ou material posto na obra.

4) A Contratada ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado
seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

5) Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si de
modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizagdo podera exigir que sejam adotadas normas especiais ou suplementares
de trabalho, ndo previstas nestas especificagdes, mais uteis, a seu juizo, a seguranca dos
servicos ¢ ao bom andamento da obra.

7) A condugdo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a cargo de um Engenheiro
ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados no CREA/CAU e com
pratica comprovada em servigos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execu¢do dos servigos, a Contratada devera manter um

representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou comunicagdes da

Pagina 8 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Fiscalizagdo ao seu representante autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas
diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera ser constituido de
elementos competentes, habeis, capazes e disciplinado, podendo a Fiscalizagdo julgar sua
permanéncia ou nao no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser refeitos pela
Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP.

11) A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis ou nao,
os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso os servigos sO poderdo ser
reiniciados por nova ordem da Fiscalizagao.

12) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar a0 maximo o livre transito de
veiculos e pedestres. Sempre que necessario a critério da fiscalizagdo devera deixar passagem
livre e protegida para os pedestres.

13) A comissao de fiscalizacao do Contrato devera ser composta pelos servidores:

André da Silva Gongalves — Matricula 4133.
Bernard de Oliveira Casamasso — Matricula 3746.

Brenda Magrani da Cunha — Matricula 3870.

XI) DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos do Projeto
Basico de arquitetura, prevalecera sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos Projetos
complementares — de Estruturas, prevalecera sempre esse ultimo.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os

de maior escala.
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5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as localizagdes
destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses tltimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretacao dos desenhos, das normas, do Caderno de
encargos e, do Edital de Licitagdo, serd consultada a PMSJVRP.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e materiais do Catalogo
de referéncia da EMOP, especificado no contrato, ¢ o Caderno de Encargos, prevalecerdo os

primeiros.

XII) ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no
Caderno de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos

trabalhos.

XIIT) MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servigos que forem ajustados, caberda a Contratada fornecer e
conservar equipamento mecanico e ferramental necessario; aliciar mao-de-obra idonea, de
modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres € encarregados que assegure progresso satisfatorio as obras; e adquirir materiais em
quantidade necessaria a conclusdo das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalagdes provisorias de agua, luz,
forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o
estabelecimento e manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as suas

necessidades e as de outros contratados.

XIV) SUBEMPREITADA
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1) A contratada nao podera subempreitar as obras e servigcos contratados, salvo quanto
a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a Fiscalizacdo e a
Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servigos especializados devera ser previamente aceita
pela Fiscalizacdo a qual seré dirigido o pedido de consentimento, acompanhado do nome da
subempreiteira e da relacdo de servigos executados, ndo excluindo a responsabilidade tnica
exclusiva e integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servigos, além dos citados no item anterior, dependera
de prévia autorizagdo, por escrito da Contratante.

4) A contratagdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da integral
responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros a PMSJVRP e/ou a terceiros nao
exoneram a Contratada da responsabilidade solidéria pelo evento, pois, perante o prejudicado,
tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pela Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo caracteristicas de
subempreiteiros autébnomos, com condicdo econOmico-financeira suficiente para
descaracterizar a condicdo de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a

PMSJVRP de possiveis consequéncias que uma agao trabalhista poderia acarretar.

XV) ENSAIOS E PROVAS

1) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes, a cargo
da Contratada serdo, como condi¢do prévia e indispensavel ao recebimento dos servicos,
submetidas a verificagdes, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI) RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito

acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que sera passado
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em trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante da Contratante e da
Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

3) O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as
medi¢des e apropriacdes referentes a Acréscimos e Modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII) RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos contratados sera lavrado
60 (sessenta) dias apds o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas as seguintes

condicoes:

a) Atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfei¢des que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

b) Solucionadas todas as reclamagdes por ventura feita quanto a falta de pagamento a
operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na edificagao.

¢) Terminada a obra, caso haja modificacdo na execu¢do da mesma, a Contratada
devera apresentar a fiscalizagdo, antes do pedido de aceitagdo da obra, plantas, perfis e
detalhes de execugdo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS BUILT” com 02 copias

impressas € em meio digital para serem anexadas ao processo licitatorio como documentos.

XVIII) PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto Basico;
2) A Contratada ndo poderd executar qualquer servigo que ndo seja projetado,
especificado, orgado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo os eventuais de emergéncia,

necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma.
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3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos de
plantas quantos forem necessarios para os servi¢os da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras complementares nao
considerados no Projeto Basico serdo especificados e detalhados pela fiscalizagdo, em ocasidao

oportuna.

XIX) DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observard a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho, que
determina obriga¢des no campo da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N © 18 —
Industria da Construgdo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitagao™ do Ministério do Trabalho e
Emprego / Departamento de Seguranga e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto pelos operarios,
dos equipamentos de protecao individual inclusive de subempreiteiros.

Toda a obra devera ter sinalizagdo e prote¢do para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra, bem como qualquer prejuizo
causado a terceiros ou @ Municipalidade;

A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatorio e correto no canteiro de

obras, dos equipamentos de protegdo coletiva.

XX) DISPOSICOES GERAIS

Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP sao
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, nao
podendo em hipotese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensdo ou duvidas.

Caso a Fiscalizagao necessite de servigos fora do horario habitual a Contratada nao

podera cobrar adicional por tais servigos.
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XXI) CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitagdes de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatorio
fotografico do periodo a que se refere a medicao.
2) Todas os servicos pretendidos na medi¢do devem ser previamente apropriados pela

fiscalizag¢do da obra.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

I) INSTALACOES DAS OBRAS:

1) Deverdo ser efetuadas as instalagdes provisorias da obra, incluindo:
a) Placas de identificagdao de obras publica;
b) Equipamentos e ferragens.

2) O empreiteiro mandard executar placas relativas a obra de acordo com desenhos e
padrdes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P.

3) A Fiscalizag¢do determinara o local onde serdao colocadas as placas.

4) Apos a conclusdo dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos os materiais,
equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de
identificacdo de obra publica ¢ de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e devera ser entregue

na Garagem Publica, no Parque de Exposi¢des em Aguas Claras.

II) CANTEIRO DE OBRA

1) A tela plastica sera utilizada como cerca protetora, para que os operarios realizem seu
trabalho com a devida seguranca.
2) Sera necessaria a utilizagdo de pisca alerta, visto que a obra serd feita sem que seja

interrompido todo o trafego da estrada.

IIT) INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA.
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5) A ligagdo proviséria de agua, quando o logradouro publico for abastecido por rede
distribuidora publica de 4gua, obedecera a prescricdo e exigéncia da municipalidade.

6) Os reservatorios serdo dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender,
sem interrup¢do de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
Deveréd ser tomado cuidado especial quanto a previsdo do consumo de agua para
confecc¢do de concreto, alvenaria, pavimentagdo e revestimento da obra.

7) Os tubos e conexdes serdo do tipo rosquedveis para instalagdes prediais de agua fria,
em PVC rigido.

8) Quando o logradouro ndo for abastecido por rede distribuidora publica de agua, a
utilizacao de 4gua de pogo ou de curso d’agua obrigara a Contratada a anélise da dgua
utilizada quanto a sua potabilidade e quanto a sua agressividade.

9) O abastecimento de agua ao canteiro deverd ser efetuado, obrigatoriamente, sem
interrup¢do, mesmo que o Empreiteiro tenha que se valer de “caminhao-pipa”.

10) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto, cabera a Contratada a ligagao
provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras, de acordo com as
exigéncias da Concessionaria local.

11)Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de esgoto, a Contratada instalara
fossa séptica e sumidouro de acordo com as prescrigdes minimas estabelecidas pela
NB-41/81.

12) A ligacdo provisoria de energia ao canteiro de obras obedecerd rigorosamente, as
prescricdes da Concessionaria local.

13)Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplasticos, devidamente dimensionados para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagao.

14) Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira com isoladores de
porcelana.

15) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecido com fita isolante. Nao serao admitidos fios desencapados.

16) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e

guarnecido com fita isolante. Nao serao admitidos fios desencapados.
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17) As descidas (prumadas) de condutores para alimentagdo de maquinas e equipamentos
serdo protegidas por eletrodutos.

18) Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e
equipamento receberdo protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operacdo do equipamento,

devidamente abrigado em caixa de madeira.

IV) PREPARO DO TERRENO

1) O Empreiteiro executarad todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o

nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico.

V) TRANSPORTES

1) Sera necessario o transporte de carga, para o maquindrio a ser utilizado na obra e para

o entulho gerado.

VI) ESTRUTURAS

1) Seréd utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressao de 30 MPa.

2) A execugdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira responsabilidade do
Empreiteiro.

3) A qualidade do ago a empregar serd especificada no respectivo projeto e deverd
atender as prescrigdes das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras devem
ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescricdes da ABNT.

4) As barras de aco nao deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais como: fissuras,
esfoliacdes, bolhas, oxidagdo excessiva e corrosiva.

5) A Empreiteira devera apresentar projeto estrutural

6) A execucdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira responsabilidade do

Empreiteiro, devendo seguir o projeto estrutural.
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a. FUNDACOES

1) A execugdo das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT NB-51/85 (NBR-
6122).
2) Cabera ao Empreiteiro investigar a ocorréncia de dguas agressivas no subsolo, o que,

caso constatado sera imediatamente comunicado a Contratante.

b. CINTAS, PILARES, VIGAS E LAJES

1) Deverdo obedecer ao projeto estrutural.
2) Deverdao ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a compressao, de

acordo com projeto especifico.

OBSERVACAO FINAL:

TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Os servigos acima descritos deverdo ser todos executados com materiais de qualidade

no minimo igual a proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto.

I) FORMA DE PAGAMENTO

1) O pagamento pelos servigos sera liberado apos a conclusdo de cada etapa da obra
conforme cronograma fisico-financeiro, apresentacdo da planilha de medi¢do e de acordo com

calendario da Secretaria Municipal de Fazenda.

I1) CONSIDERACOES FINAIS

1) A obra devera ser executada dentro das normas técnicas, e ficara sob a fiscalizagdo da
Secretaria de Planejamento e Gestao.
2) A contratada serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucao do contrato, conforme o Art. 71 da Lei n°® 8.666/93;
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3) A referéncia do calculo para e desconto do INSS, do valor global ¢ de:
60 % (Sessenta por cento) do material.

40 % (Quarenta por cento) de mao-de-obra

Sdo José do Vale do Rio Preto, em 15 de janeiro de 2023.
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