

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Obra: Muro de Arrimo - Parada Morelli

Cronograma Físico-financeiro

Estrada Silveira da Mota

DATA01/2019

Prazo de Execução: 60 dias

| Item | Discriminação                 | R\$ por item         | % por item    | 1ª Quinzena         | 2ª Quinzena          | 3ª Quinzena          | 4ª Quinzena          |
|------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES         | R\$ 6.324,10         | 21,47%        | R\$6.324,10         |                      |                      |                      |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA/TRANSPORTE | R\$ 1.653,16         | 5,61%         |                     | R\$ 551,05           | R\$ 551,05           | R\$ 551,05           |
| 3    | PAVIMENTAÇÃO                  | R\$ 963,87           | 3,27%         |                     | R\$ 321,29           | R\$ 321,29           | R\$ 321,29           |
| 4    | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES   | R\$ 773,22           | 2,63%         |                     |                      | R\$ 386,61           | R\$ 386,61           |
| 5    | ESTRUTURAS                    | R\$ 15.079,27        |               |                     | R\$ 5.026,42         | R\$ 5.026,42         | R\$ 5.026,42         |
| 6    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES       | R\$ 445,38           | 1,51%         |                     |                      |                      | R\$ 445,38           |
|      | <b>BDI 16,69%</b>             | R\$ 4.212,31         | 14,30%        | R\$ 1.053,08        | R\$ 1.053,08         | R\$ 1.053,08         | R\$ 1.053,08         |
|      | <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>R\$ 29.451,30</b> | <b>48,80%</b> | R\$ 7.377,18        | R\$ 6.951,84         | R\$ 7.338,45         | R\$ 7.783,83         |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b>        |                      |               | <b>R\$ 7.377,18</b> | <b>R\$ 14.329,02</b> | <b>R\$ 21.667,47</b> | <b>R\$ 29.451,30</b> |