



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra e localização: Muro de contenção na Rua Saturnino Teixeira da Silva, Valverde.  
Data: 10/01/2022.  
Bancos: EMOP - 11/2021.  
BDI:15,93%.  
Prazo de execução: 90 dias.

Cronograma físico-financeiro

Item	Orçamento			30	60	90	TOTAL
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$ 16.296,55	%	33,33	33,33	33,33	100
	%	25,57%	R\$	R\$ 5.432,18	R\$ 5.432,18	R\$ 5.432,18	R\$ 16.296,55
2 CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$ 3.212,33	%	100,00	0,00	0,00	100
	%	5,04%	R\$	R\$ 3.212,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.212,33
3 MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$ 3.732,07	%	40,00	30,00	30,00	100
	%	5,86%	R\$	R\$ 1.492,83	R\$ 1.119,62	R\$ 1.119,62	R\$ 3.732,07
4 TRANSPORTES	R\$	R\$ 517,72	%	0,00	0,00	100,00	100
	%	0,81%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,72	R\$ 517,72
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 721,76	%	50,00	50,00	0,00	100
	%	1,13%	R\$	R\$ 360,88	R\$ 360,88	R\$ -	R\$ 721,76
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$ 439,06	%	20,00	80,00	0,00	100
	%	0,69%	R\$	R\$ 87,81	R\$ 351,25	R\$ -	R\$ 439,06
7 BASES E PAVIMENTOS	R\$	R\$ 949,06	%	60,00	40,00	0,00	100
	%	1,49%	R\$	R\$ 569,44	R\$ 379,62	R\$ -	R\$ 949,06
8 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	R\$ 150,26	%	0,00	0,00	100,00	100
	%	0,24%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,26	R\$ 150,26
9 ESTRUTURA	R\$	R\$ 37.711,63	%	0,00	80,00	20,00	100
	%	59,17%	R\$	R\$ -	R\$ 30.169,30	R\$ 7.542,33	R\$ 37.711,63
10 CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$	R\$ 33,11	%	50,00	0,00	50,00	100
	%	0,05%	R\$	R\$ 16,56	R\$ -	R\$ 16,56	R\$ 33,11

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$ 63.730,44	R\$	R\$ 11.155,47	R\$ 37.812,86	R\$ 14.762,11	R\$ 63.730,44
-----------------------	-----	---------------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

BDI	15,93%	R\$	R\$ 10.152,26	R\$	R\$ 1.777,07	R\$ 6.023,59	R\$ 2.351,60	R\$ 10.152,26
-----	--------	-----	---------------	-----	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$ 73.882,70		R\$ 12.932,54	R\$ 43.836,45	R\$ 17.113,71	R\$ 73.882,70
				18%	59%	23%	100%