

Obras: Projeto Padrão FNDE Tipo 2 - Creche São Guido
Unidade Federativa: Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto
Programa de Planejamento

Planejamento											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) * BDI	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 91.275,68	2,63%	R\$ 44.650,86	R\$ 6.660,69	R\$ 6.660,69	R\$ 6.660,69	R\$ 6.660,69	R\$ 6.660,69	R\$ 6.660,69	R\$ 6.660,69
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 63.562,08	1,83%	R\$ 63.562,08							
3	FUNDAÇÕES	R\$ 176.090,44	5,07%	R\$ 158.481,39	R\$ 17.600,04						
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 389.930,08	11,23%	R\$ 116.979,02	R\$ 233.958,05	R\$ 38.993,01					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 298.217,76	8,59%		R\$ 59.643,55	R\$ 119.287,11	R\$ 119.287,11				
6	ESQUADRIAS	R\$ 407.503,89	11,74%			R\$ 81.500,78	R\$ 163.001,56	R\$ 163.001,56			
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 318.676,09	9,18%		R\$ 79.669,02	R\$ 111.536,63	R\$ 79.669,02	R\$ 47.801,41			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 36.642,83	1,06%		R\$ 36.642,83						
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 351.259,89	10,12%			R\$ 52.688,58	R\$ 70.251,98	R\$ 70.251,98	R\$ 70.251,98	R\$ 70.251,98	R\$ 70.251,98
10	SISTEMA DE PISOS	R\$ 186.219,11	5,37%			R\$ 27.932,87	R\$ 27.932,87	R\$ 46.564,78	R\$ 17.243,82	R\$ 46.564,78	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 199.924,66	5,76%					R\$ 49.981,17	R\$ 99.962,33	R\$ 49.981,17	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 103.648,00	2,99%		R\$ 10.364,80	R\$ 10.364,80	R\$ 11.094,40	R\$ 31.094,40	R\$ 20.729,60		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 23.469,35	0,68%				R\$ 4.693,87	R\$ 9.387,74	R\$ 40.000	R\$ 9.387,74	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 87.822,76	2,53%			R\$ 17.564,55	R\$ 17.564,55	R\$ 17.564,55	R\$ 20.000	R\$ 17.564,55	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 72.206,58	2,08%					R\$ 28.882,63	R\$ 60.000	R\$ 43.323,95	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.132,86	0,15%			R\$ 1.539,86	R\$ 1.539,86		R\$ 1.026,57	R\$ 1.026,57	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 47.769,10	1,38%			R\$ 2.388,46	R\$ 4.776,91	R\$ 4.776,91	R\$ 19.107,64	R\$ 16.719,19	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 321.797,69	9,27%		R\$ 16.089,88	R\$ 32.179,77	R\$ 80.449,42	R\$ 96.539,31	R\$ 80.449,42	R\$ 16.089,88	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 16.925,96	0,49%					R\$ 3.385,19	R\$ 13.540,77		
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 43.770,38	1,26%				R\$ 8.754,08	R\$ 13.131,11	R\$ 13.131,11	R\$ 8.754,08	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.791,20	0,34%							R\$ 11.791,20	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 60.124,39	1,73%				R\$ 30.062,19	R\$ 12.024,88	R\$ 12.024,88	R\$ 6.012,44	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 127.120,54	3,66%					R\$ 38.136,16	R\$ 40.000	R\$ 38.136,16	
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.331,90	0,12%						R\$ 1.732,76	R\$ 2.599,14	
25	ITENS COMPLEMENTARES NÃO FINANCIÁVEIS	R\$ 25.550,55	0,74%						R\$ 10.220,22	R\$ 15.330,33	
Valores Totais		R\$ 3.470.763,74	100%	R\$ 108.212,94	R\$ 390.334,04	R\$ 850.971,90	R\$ 1.272.108,62	R\$ 1.836.346,34	R\$ 2.475.520,79	R\$ 3.145.728,60	R\$ 3.470.763,74
1	ADM	R\$ 406.889,85	10,4932%	R\$ 12.686,18	R\$ 33.074,05	R\$ 54.002,20	R\$ 49.571,34	R\$ 66.147,57	R\$ 74.932,67	R\$ 76.570,82	R\$ 38.105,01
Valores Totais		R\$ 3.877.653,59	100,0%	R\$ 120.899,12	R\$ 315.195,15	R\$ 514.640,06	R\$ 470.508,06	R\$ 630.385,29	R\$ 714.107,13	R\$ 748.778,62	R\$ 363.140,16

100,00%	R\$	-	R\$	6.660,69	R\$	406.889,85	1	R\$	406.889,85	3,24%	R\$	13.183,23
R\$	1,00						2	R\$	282.121,10	5,28%	R\$	20.770,04
		R\$	13.183,23				3	R\$	460.637,88	15,97%	R\$	52.089,11
							4	R\$	421.136,72	13,20%	R\$	39.129,62
							5	R\$	564.237,72	11,52%	R\$	32.455,77
100,00%	R\$	1,00					6	R\$	639.174,46	11,58%	R\$	28.862,80
			3,12%				7	R\$	670.207,80	13,62%	R\$	27.817,71
							8	R\$	325.035,14	12,67%	R\$	24.395,39
							9	R\$	-	9,03%	R\$	15.192,22
							10	R\$	-	3,63%	R\$	5.548,34





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

FE8D48ADF5CC4477AA0A7D9BF2E29D27

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FE8D48ADF5CC4477AA0A7D9BF2E29D27>