
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto I0:DEZEMBRO/2016

Cronograma Físico Financeiro DATA: JULHO/2018

CALÇAMENTO

Prazo de Execução: 12 meses 

Item Discriminação R$ por item % por item 1ª mês 2ª mês 3ª mês 4ª mês 5ª mês 6ª mês 7ª mês 8ª mês 9ª mês 10ª mês 11ª mês 12ª mês

1

Arrancamento de paralelepípedos, 

inclusive afastamento lateral 

dentro do canteiro de serviço

R$ 2.535,03 14,08% R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25 R$ 211,25

2

Assentamento de paralelepípedos 

com reaproveitamento dos 

paralelepípedos exclusive 

fornecimento de areia, e 

rejuntamento com betume e 

cascalhinho

R$ 13.774,09 76,52% R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84 R$ 1.147,84

BDI 10,37% R$ 1.691,20 9,40% R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93 R$ 140,93

TOTAL GERAL R$ 18.000,33 100,00% R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03 R$ 1.500,03

TOTAL ACUMULADO R$ 1.500,03 R$ 3.000,06 R$ 4.500,08 R$ 6.000,11 R$ 7.500,14 R$ 9.000,17 ########## R$ 12.000,22 R$ 13.500,25 R$ 15.000,28 R$ 16.500,30 R$ 18.000,33


