
1 R$ 7.680,51 % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 8,56 R$ 7.680,51 0,00 0,00 0,00 7.680,51

2 R$ 4.516,79 % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 5,03 R$ 4.516,79 0,00 0,00 0,00 4.516,79

3 R$ 14.814,04 % 25,00 50,00 25,00 0,00 100,00

% 16,51 R$ 3.703,51 7.407,02 3.703,51 0,00 14.814,04

4 R$ 1.700,75 % 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00

% 1,90 R$ 850,38 0,00 0,00 850,38 1.700,75

5 R$ 1.607,89 % 40,00 60,00 0,00 0,00 100,00

% 1,79 R$ 643,16 964,73 0,00 0,00 1.607,89

6 R$ 33.340,19 % 0,00 30,00 70,00 0,00 100,00

% 37,16 R$ 0,00 10.002,06 23.338,13 0,00 33.340,19

7 R$ 4.068,12 % 10,00 0,00 0,00 90,00 100,00

% 4,53 R$ 406,81 0,00 0,00 3.661,31 4.068,12

8 CUSTOS RODOVIÁRIOS R$ 21.985,68 % 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

% 24,51 R$ 0,00 0,00 0,00 21.985,68 21.985,68

R$ 89.713,97 R$ 17.801,15 18.373,81 27.041,64 26.497,36 89.713,97

% 100,00 % 19,84 20,48 30,14 29,54 100,00

BDI 13,22% R$ 11.859,96 2.353,27 2.428,97 3.574,84 3.502,88 11.859,96

TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO R$ 101.573,93 20.154,42 20.802,78 30.616,48 30.000,25 101.573,93

19,84% 20,48% 30,14% 29,54% 100,00%

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

2ª 
QUINZENA

3ª QUINZENA

GALERIAS, DRENOS E CONECÇÕES

BASES E PAVIMENTOS

CANTEIRO DE OBRAS

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANPORTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contrução de rede de drenagem de águas pluviais
LOCALIZAÇÃO: Estrada Japhyr Amaral Assunção e Servidão Salvador Asthine, 
Brucussú

TOTALITENS 4ª QUINZENA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

ORÇAMENTO (R$)
1ª 

QUINZENA

Administração
Imagem Posicionada


