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Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS
 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  100,00%

 30.322,70
 82,30%

 24.954,16
 6,88%

 2.086,30
 3,61%

 1.094,08
 3,61%

 1.094,08
 3,61%

 1.094,08
 2 CANTEIRO DE OBRA  100,00%

 10.309,66
 100,00%

 10.309,66
 3 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 817,36
 50,00%
 408,68

 50,00%
 408,68

 4 TRANSPORTES  100,00%
 535,68

 20,00%
 107,14

 20,00%
 107,14

 20,00%
 107,14

 20,00%
 107,14

 20,00%
 107,14

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 8.865,36

 6,75%
 598,78

 93,25%
 8.266,58

 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS  100,00%
 2.837,75

 100,00%
 2.837,75

 11 ESTRUTURAS  100,00%
 81.528,98

 6,74%
 5.497,95

 31,55%
 25.720,86

 20,05%
 16.346,33

 41,66%
 33.963,85

 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  100,00%
 28.485,57

 100,00%
 28.485,57

 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS  100,00%
 28.884,61

 9,88%
 2.854,55

 27,99%
 8.084,05

 37,69%
 10.887,90

 24,44%
 7.058,12

 14 ESQUADRIAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS  100,00%
 23.336,37

 28,60%
 6.673,55

 71,40%
 16.662,83

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS  100,00%
 34.609,18

 42,69%
 14.774,21

 57,14%
 19.775,98

 0,17%
 59,00

 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES  100,00%
 17.897,06

 100,00%
 17.897,06

 17 PINTURAS  100,00%
 18.338,85

 100,00%
 18.338,85

 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS E MECÂNICOS  100,00%
 6.546,88

 53,24%
 3.485,52

 46,76%
 3.061,36

 20,08%  10,69%  26,52%  24,08%  18,63%

 58.889,54  31.367,62  77.787,34  70.623,57  54.647,95
 20,08%  30,77%  57,29%  81,37%  100,0%

 58.889,53  90.257,15  168.044,49  238.668,06  293.316,01
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