

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES  
CNPJ: 32.001.836/0001-05



**Obra**  
**Pintura e reparos - Escola Municipal Affonso de Paula**

**Bancos**  
**EMOP - 02/2020 - Rio de Janeiro**

**B.D.I.**  
**12,0%**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 783,18	100,00% 783,18	
2	TRANSPORTE	100,00% 1.428,48		100,00% 1.428,48
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.399,27	50,00% 2.199,64	50,00% 2.199,64
4	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	100,00% 13.379,99	50,00% 6.690,00	50,00% 6.690,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 255,10	50,00% 127,55	50,00% 127,55
6	PINTURAS	100,00% 16.882,46	50,00% 8.441,23	50,00% 8.441,23
Porcentagem			49,13%	50,87%
Custo			18.241,59	18.886,89
Porcentagem Acumulado			49,13%	100,0%
Custo Acumulado			18.241,59	37.128,48
BDI		R\$		4.455,41
TOTAL		R\$		41.583,89