
1 2 3 TOTAL

1 R$  R$           30.030,31 % 33,00 33,00 34,00 100

% 7,21% R$  R$                9.910,00  R$                9.910,00  R$           10.210,31  R$              30.030,31 

2 R$  R$           10.038,63 % 100 0 0 100

% 2,41% R$  R$              10.038,63  R$                           -    R$                        -    R$              10.038,63 

3 R$  R$                381,11 % 100 0 0 100

% 0,09% R$  R$                   381,11  R$                           -    R$                        -    R$                   381,11 

4 R$  R$                479,30 % 50 0 50 100

% 0,12% R$  R$                   239,65  R$                           -    R$                239,65  R$                   479,30 

5 R$  R$           11.258,42 % 33,00 33,00 34,00 100

% 2,70% R$  R$                3.715,28  R$                3.715,28  R$             3.827,86  R$              11.258,42 

6 R$  R$           24.444,06 % 0 100 0 100

% 5,87% R$  R$                           -    R$              24.444,06  R$                        -    R$              24.444,06 

7 R$  R$             1.097,40 % 0 100 0 100

 % 0,26%  R$  R$                           -    R$                1.097,40  R$                        -    R$                1.097,40 

8 R$  R$         188.755,77 % 33,00 33,00 34,00 100

% 45,29% R$  R$              62.289,40  R$              62.289,40  R$           64.176,96  R$            188.755,77 

9 R$  R$           29.856,26 % 33,00 33,00 34,00 100

% 7,16% R$  R$                9.852,57  R$                9.852,57  R$           10.151,13  R$              29.856,26 

10 R$  R$             3.100,07 % 0 0 100 100

% 0,74% R$  R$                           -    R$                           -    R$             3.100,07  R$                3.100,07 

11 R$  R$           85.606,03 % 33,00 33,00 34,00 100

% 20,54% R$  R$              28.249,99  R$              28.249,99  R$           29.106,05  R$              85.606,03 

12 R$  R$           16.655,46 % 0 0 100 100

% 4,00% R$  R$                           -    R$                           -    R$           16.655,46  R$              16.655,46 

13 R$  R$             1.893,12 % 0 0 100 100

 % 0,45%  R$  R$                           -    R$                           -    R$             1.893,12  R$                1.893,12 

14 R$  R$           11.782,68 % 33,00 33,00 34,00 100

 % 2,83%  R$  R$                3.888,28  R$                3.888,28  R$             4.006,11  R$              11.782,68 

15 R$  R$                  91,18 % 100 0 0 100

 % 0,022%  R$  R$                     91,18  R$                           -    R$                        -    R$                     91,18 

16 R$  R$             1.300,00 % 0 100 0 100

 % 0,31%  R$  R$                           -    R$                1.300,00  R$                        -    R$                1.300,00 

R$  R$         416.769,80 R$  R$            128.656,10  R$            144.746,99  R$         143.366,71  R$            416.769,80 

18,05% R$  R$           75.238,91 R$  R$              23.226,12  R$              26.130,99  R$           25.881,81  R$              75.238,91 

R$  R$         492.008,71 R$  R$            151.882,22  R$            170.877,97  R$         169.248,52  R$            492.008,71 

30,87% 34,73% 34,40% 100,00%

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

CUSTOS RODOVIÁRIOS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

ESTRUTURAS

_______________________________________________________________

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRAS

BDI

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

FUNDAÇÕES

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E 

PISOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro

Orçamento

Obra e localização: Execução de cobertura e iluminação da quadra de Pouso Alegre

Data: Novembro/2021

Bancos: EMOP - 09/2021.

BDI: 18,05%

Prazo de execução: 3 meses

Item

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05

catherine
Máquina de escrever
Anexo III


