
1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL

1 R$  R$         55.087,03 % 30,00 30 10 10 10 10 100,00

% 11,81% R$  R$               16.526,11  R$               16.526,11  R$             5.508,70  R$             5.508,70  R$             5.508,70  R$             5.508,70  R$   55.087,03 

2 R$  R$         10.524,94 % 70,00 10 5 5 5 5 100,00

% 2,26% R$  R$                 7.367,46  R$                 1.052,49  R$                526,25  R$                526,25  R$                526,25  R$                526,25  R$   10.524,94 

3 R$  R$         14.161,46 % 40 30 30 0 0 0 100,00

% 3,04% R$  R$                 5.664,58  R$                 4.248,44  R$             4.248,44  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$   14.161,46 

4 R$  R$           2.588,60 % 15 15 15 15 15 25 100,00

% 0,56% R$  R$                    388,29  R$                    388,29  R$                388,29  R$                388,29  R$                388,29  R$                647,15  R$     2.588,60 

5 R$  R$           3.291,87 % 50 50 0 0 0 0 100,00

% 0,71% R$  R$                 1.645,93  R$                 1.645,93  R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$     3.291,87 

6 R$  R$           8.682,09 % 0 0 0 30 30 40 100,00

% 1,86% R$  R$                           -    R$                           -    R$                        -    R$             2.604,63  R$             2.604,63  R$             3.472,83  R$     8.682,09 

8 R$  R$              677,10 % 0 0 0 0 0 100 100,00

 % 0,15%  R$  R$                           -    R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                677,10  R$        677,10 

11 R$  R$       346.231,63 % 0,00 0 30 50 10 10 100,00

% 74,25% R$  R$                           -    R$                           -    R$         103.869,49  R$         173.115,82  R$           34.623,16  R$           34.623,16  R$ 346.231,63 

13 R$  R$           3.466,81 % 0 0 0 0 50 50 100,00

% 0,74% R$  R$                           -    R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$             1.733,41  R$             1.733,41  R$     3.466,81 

14 R$  R$         16.747,92 % 0 0 0 0 0 100 100,00

% 3,59% R$  R$                           -    R$                           -    R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$           16.747,92  R$   16.747,92 

20 R$  R$           4.834,38 % 0 0 0 30 30 40 100,00

 % 1,04%  R$  R$                           -    R$                           -    R$                        -    R$             1.450,31  R$             1.450,31  R$             1.933,75  R$     4.834,38 

R$  R$       466.293,83 R$  R$               31.592,38  R$               23.861,27  R$         114.541,17  R$         183.594,00  R$           46.834,75  R$           65.870,28  R$ 466.293,83 

18,05% R$  R$         84.166,04 R$  R$                 5.702,42  R$                 4.306,96  R$           20.674,68  R$           33.138,72  R$             8.453,67  R$           11.889,58  R$   84.166,04 

R$  R$       550.459,86  R$               37.294,80  R$               28.168,22  R$         135.215,85  R$         216.732,71  R$           55.288,42  R$           77.759,86  R$ 550.459,86 

7% 5% 25% 39% 10% 14% 100%

CUSTOS RODOVIÁRIOS

ESTRUTURAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E 
PISOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 
MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

_______________________________________________________________

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRAS

BDI

BASES E PAVIMENTOS

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro
Orçamento

Obra e localização: Muro de conteção da Estrada João Batista Tedesco
Data: Junho de 2022
Bancos: EMOP - 04/2022.
BDI: 18,05%
Prazo de execução: 6 meses

Item

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05

regis
Máquina de escrever
ANEXO III


